reformiertekirche
wolhusen

Schlussabrechnung Bliroumbau Lesezimmer

Leistungserbringer
Sammelsurium

Landi

Holzbau Schachen AG
Ro6sli Reklame GmbH
Raumtrend GmbH

Zemp

Holzbau Schachen AG
Holzbau Schachen AG
Ikea

ehb Elektro GmbH

Jost Renggli AG

Erich Vonwyl, Bodenbelage
Malerteam Brigger Durmuller GmbH
Raumtrend GmbH

Ro6sli Reklame GmbH

Ro6sli Reklame GmbH
Raum und Design
Umbaukosten Total

Akontozahlungen 2021
Holzbau Schachen AG
Raum und Design

Genehmigter Investitionskredit
Differenz / Unterschreitung Kredit

Details

Ensorgung alte Kiiche
Abdeckfolie Eingang
Bodenrenovation
Sichtschutzfolien Tiren
Teppichboden

Zylinder Turschlésser
Schubladenelement mit Schloss
Schreinerarbeiten
Schubladenmdbel
Elektroinstallationen
Sanitarleistungen
Bodenbelage; Teppich
Malerarbeiten

Blrodrehstuhl

Buroanschrift; Plexiglaschilder
Buroanschrift; Anteil WiN
Architekt; Schlussrechnung

Akontozahlung 2021
Akontozahlung 2021

Betrag
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF

CHF
CHF

66.00
16.95
14'317.30
750.00
1'235.00
175.75
527.75
19'108.60
129.00
7'167.90
1'642.75
828.25
5'251.60
650.50
868.30
-434.15
5'970.00
58'271.50

5'000.00

5'000.00

60'000.00
1'728.50



