

reformierte kirche										Stand	28.09.2021
meggen adligenswil											
udligenswil											
Bau- und Investitionsbudget 2021-2024											
Ort	Gebäude	Raum/Objekt/Gegenstand	Art der Arbeiten	Begründung	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen		
Meggen	Gemeindezentrum	Eingangsbereich	Umbau Zugang Kirche	Nicht behindertengerecht	CHF -	CHF 15'000.00	CHF -	CHF -			
	Gemeindezentrum	Vorplatz Kirche	Div. Bodenplatten neu setzen	Div. Bodenplatten haben sich gesetzt. Dabei bilden sich Stolperfallen	CHF -	CHF 3'000.00	CHF -	CHF -			
	Gemeindezentrum	Vorplatz Kirchturm	Div. Bodenplatten neu setzen	Div. Bodenplatten haben sich gesetzt. Dabei bilden sich Stolperfallen	CHF -	CHF 3'000.00	CHF -	CHF -			
	Gemeindezentrum	Treppe zwischen Kirche und Kirchgemeindehaus	Platten ausrichten und die Losen neu befestigen, Fugen erneuern	Stolperfallen	CHF -	CHF 1'500.00	CHF -	CHF -			
	Gemeindezentrum	Vorplatz Kirchgemeindeg.	Sonnenschirme	Analog Adligenswil	CHF 5'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	ist erledigt		
	Gemeindezentrum	Dach	Absturzsicherung	Gesetzlich vorgeschrieben	CHF 7'600.00	CHF -	CHF -	CHF -	Angebot liegt vor. Bespr. an der nächsten Sitzung		
	Gemeindezentrum	Dach	Solaranlage		CHF -	CHF -	CHF 50'000.00	CHF -			
	Gemeindezentrum	Archiv	Aktenschränke	Die vorhandenen Schränke sind nicht wasser- und feuerfest	CHF -	CHF 7'500.00	CHF -	CHF -	Wie weit ist die Abklärung mit der kant. Kirche		
	Gemeindezentrum	Sakristei	Neu Möblierung	Bestehende ist in die Jahre gekommen	CHF -	CHF -	CHF 4'000.00	CHF -	Aufflistung erstellen war benötigt wird. Angebote einholen		
	Gemeindezentrum	WC-Anlagen	Renovation	Die Anlagen haben ihre Lebensdauer erreicht. Behinderten-WC??	CHF -	CHF 25'000.00	CHF -	CHF -			
	Gemeindezentrum	Stuhldepot	Stahlschränke	Die bestehenden Holzschränke ersetzen	CHF -	CHF 2'500.00	CHF -	CHF -			
	Gemeindezentrum	Ganzes Gebäude	Brandschutz	Abstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	Abprache mit dem Bauverantw. der ref. Kirche Escholzmatt oder Peter Möri		
	Gemeindezentrum	Sekretariat	Teilersatz PC-Anlage		CHF -	CHF -	CHF -	CHF 10'000.00			
	Pfarrhaus	Ganzes Gebäude	Renovation	Renovation läuft im Budget 2021	CHF 72'000.00	CHF -	CHF -	CHF -			
	Pfarrhaus	Garage/Geräteraum	Machbarkeitsstudie		CHF 5'000.00	CHF -	CHF -	CHF -			
	Pfarrhaus	Dach	Absturzsicherung	Gesetzlich vorgeschrieben	CHF 2'500.00	CHF -	CHF -	CHF -	Angebot angefragt		
	Wohnung Sigristin	Wohnung allgemein	Renovationen????	Wann wurde dies zuletzt gemacht?	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 65'000.00	Schätzung		

Adligenswil	Zentrum Teufmatt	Eingang Foyer/Kirche	Wandabschluss	Die Abschlussbleche beginnen sich zu lösen und müssen neu befestigt werden	CHF -	CHF 3'500.00	CHF -	CHF -	Abklärung mit der Gemeinde bez. Kostenteiler
	Zentrum Teufmatt	Vordach Eingang Foyer	Seitliche Abschlüsse	Ohne diese seitlichen Abschlüsse läuft bei Starkregen das Wasser in den Eingangsbereich	CHF -	CHF 2'000.00	CHF -	CHF -	Abklärung mit der Gemeinde bez. Kostenteiler
	Zentrum Teufmatt	Gesamtes Gebäude	Investitionskosten	Kostenanteil ref. Kirche	CHF -	CHF 35'000.00	CHF 15'000.00	CHF 15'000.00	Da die Eingangstüren im 2021 nicht ersetzt werden konnten, schiebt sich der Betrag ins 2022
	Pfarrwohnung	Heizung	Ersatz Heizanlage	Die best. Heizung ist elektrisch. Neu Erdsonde oder Fernwärme?	CHF -	CHF -	CHF 40'000.00	CHF -	
	Pfarrwohnung	Gesamte Wohnung	Renovation	Die letzte Renovation war vor 17 Jahren	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 20'000.00	Die Renovation erfolgt in mehreren Etappen
Total					CHF 92'100.00	CHF 98'000.00	CHF 109'000.00	CHF 110'000.00	